Stadt Bad Honnef
Verbandsgemeinde Asbach
Gemeinde Windhagen

Neubau Kreisverkehr Rottbitzer StraRe L247 / Windhagener Weg K30




Planungsstand 2019




Sachstand

* Termine mit Strallen NRW und RSK haben stattgefunden
* Trassenflihrung der geplanten Rad-Gehwege wurde vorgestellt

* Planungshinweise aufgrund des zuklinftigen Rad-Gehweges wurden
besprochen und angepasst:

e Lange und Breite der Ein- und Ausfadelungsstreifen

e Standort der Querungsstelle fir Radfahrer und FuBganger
* Breite der Fahrbahnteiler (Querungsstellen)

* Abstand Bypass zur Kreisfahrbahn etc.

« Anderung der Entwisserungssituation

e Schleppkurven






Vorplanung Stand 2022
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Baukosten

Ermittlung der Kosten (iber Baupreisanpassung aus Baupreisindizes NRW

Baupreisanpassung von-bis 08/14-08/15 08/15-08/16 08/16-08/17 08/17-08/18 08/18-08/19 08/19-08/20 08/20-08/21 08/21-02/22  zzgl. Sicherheit
Baupreisindizes Straftenbau’/Sicherheit in % 0,100 2,200 5,100 8,300 5,200 -1,100 10,000 8,400 10,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettobaukosten Kreisverkehr Variante 1 im Jahr 75355300 € 75430655€ 77090130€ 810.217,26€ 877.46530€ 923.09349€ 91293946€ 1.004.23341€ 1088.58902€ 1.197.44792€
Nettobaukosten Kreisverkehr Variante 1 im Jahr 2023 1.197.447 92 €
zzgl. 19 % MwSt. 22751510 €
Bruttokosten Kreisverkehr Variante 1 im Jahr 2023 1.424.963,02 €
Erdplanum Kreisverkehr Variante 1 6905,00 m?
Einheitspreis netto 173,42 €/m?
Planfall 2

Kreisverkehr in Richtung Asbach verschoben (Aufstelllange 130 m), Bypass Bad Honnef in Richtung Windhagen, Bypass \Windhagen in Richtung Asbach

1787749 m*
zzgl. Sicherheit 5,00% 893,87 m?
Summe 18771,36 m?
Rundung 18775,00 m?
Einheitspreis 173,42 €/m?
Rundung 175,00 €/m?
GP netto 3.285625,00€
zzgl. Baunebenkosten (Honorar, Gutachten, usw.) 15,00% 492 843,75 €
Zwischensumme netto 377846875 €
zzgl. Mwst, 19,00% 717.909,06 €

GP brutto 4.496.377,81 €



Weiterer Ablauf

* Im aktuellen Planungsstand sind alle bisherigen Anregungen von Strallen NRW
berucksichtigt

* Planung wurde bereits mit Vertec abgestimmt und zu erwartende
Rlckstaulangen berucksichtigt

* Planung wurde an Stadt Bad Honnef libergeben
* Planung wird von Sicherheitsaudit gepruft

* UVP muss erneuert werden = groRere Versiegelung durch geplante Rad-
Gehwegverbindung

* Nach Freigabe des Sicherheitsaudit weitere Abstimmungsgesprache mit Strallen
NRW



VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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